Klubbhusprojektet 231227

Foljande har hant och ar pa gang efter informationen som lamnades 231018

Demonteringen av delar som adderats pa den ursprungliga huskroppen fran 1914 ar nu klar och "The Holy Grail” har rullats
ut 18 meter mot sjuans green. Se bifogad bild fran var webbkamera.

Om vi har vadrets makter med oss skall vi kunna aterplacera Sveriges idag aldsta klubbhus pa en ny grundplatta i slutet pa
februari och i maj beraknas vi kunna ha stommen rest for de nya delarna.

Vi har aven klart med alla tillstand for att genomfora klubbhusprojektet. Sedan tidigare har vi fatt tillstanden klara for
demonteringen och den nya grunden och nu i dagarna kom aven ett klartecken for den resterande byggnationen.

Var entreprenor We Construction AB foljer tidplanen och har klar upphandling for grundlaggning, elektriker, rorlaggare,
ventilation, mark, stomme, rivning, moduler, malning, golv, storkdk och flytt av befintligt hus. Inkdpen har gatt enligt plan
och nu forsatter det med bland annat dorrar, fonster och inredning till omkladning och wc.

Var arkitekt Kjell Sandgvist jobbar vidare for att na ratt inomhusmiljo allt i syfte att fa en inredning som stammer med
klubben, byggnaden och arvet. Arbetet fortsatter nu med upphandling av fast inredning och med det bearbetning och
ytterligare detaljering kring material, utférande och slutliga kulorer.
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Falsterbo Golfklubb 2025
Fardriktning— Materialval —- Moblering
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Arkitekten om den inre miljon

Arbetet med den inre miljon har pagatt sedan i varas. Mjuka parametrar under vart arbete
| arbetet har vi samarbetat med byggnadssantikvarie och inredningsarkitekt.

* Medlemmarna ska kanna igen sig

Forslag och idéer har under resans gang diskuterats, kompletterats och forankrats * Ettandra vardagsrum

hos medarbetare, fastighetskommitte, projektets styrgrupp samt styrelsen. + Egen identitet

Via denna "trattmodell” finns det nu en samsyn kring den fortsatta fardriktningen som Inre miljon - nyckelord
presenteras har.

. . : s - . * Spegla 1914, byggnadens historia
Forslag ar framme som visar en helhet och en mobleringsvision samt stamning av Pee Y88

den inre miljon. * Brittisk klubbhuskansla

e Sommarhus i Falsterbo

| det fortsatta arbetet sker en bearbetning med ytterligare detaljering kring e Hallbara naturmaterial som haller

material, utforande och slutliga kulorer. Sver tid

Klubbhuset ska ha en sammanhallen helhet och vara varmt och vdlkomnande
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